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Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. V Praze dne  

 
 Michal Fetter / 727 870 031 

Michal.fetter@msilnice.cz 
30.06.2025 

Dílo „II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo uzavřená mezi M – SILNICE a.s., č. smlouvy 
objednatele 25-SUB-2025-028 (dále jen „Objednatel“) a SEDOZ DZ, s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 24.3.2025 (dále jen „Smlouva“). 

 
Oznámení o prodloužení doby DIO etapa I, část 1 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota 
 

Vážený pane, 

oznamujeme Vám, že v rámci Stavby dochází k prodloužení trvání dopravně inženýrského opatření pro 

Etapu I, část 1, konkrétně v úseku staničení 30,860 – 32,640 SO 101. 

Původně plánované ukončení DIO ke dni 31. 8. 2025 se posouvá na nový termín 30. 9. 2025. 

Toto prodloužení je nezbytné z následujících důvodů: 

A. Nepředpokládané podmínky v podloží komunikace 

V celém úseku SO 101 byla po obou stranách komunikace v podloží zjištěna linka z žulových kostek. 

Současně bylo zjištěno, že podloží v oblasti krajnic v celém úseku SO 101 nevyhovuje z hlediska únosnosti. 

B. Nutnost změny technologického postupu 

Z důvodu těchto zjištění bylo nutné upravit technologii provádění prací: 

- žulové kostky z komunikace vykopat, vyseparovat a uskladnit, a 

- provést sanaci krajů komunikace, a to výměnou nevyhovující zeminy aktivní zóny za vhodný 

konstrukční materiál. 

C. Zajištění dodatečných zdrojů a dopad do harmonogramu 

Tato změna technologického postupu si vyžádala rovněž zajištění další mechanizace a dodatečného 

materiálu, což mělo vliv na plynulost prací a způsobilo další zdržení. 

 

 

 

SEDOZ DZ s.r.o. 
Primátorská 296/38, Libeň,  

180 00 Praha 8 
K rukám: Milan Chlup, obchodní ředitel 
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S pozdravem 
 
Ing. Filip Slaba 
zástupce Zhotovitele 

 


